

Информация субъекта естественной монополии об исполнении скорректированной инвестиционной программы (проекта)* за 2016 год
АО "КРЭК", передача и распределение электроэнергии

наименование субъекта, вид деятельности

наименование субъекта, вид деятельности																											
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		факт прош. года	факт текущего года			факт прош. года	факт текущего года	план	факт
план				факт	факт пр. года	факт текущего года																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	передача и распределение электроэнергии	Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4кВ	тыс.тенге	0	0	2016г.	прилагается	0	0	0	примечание*			0		-	-	-	-	-	-	-	-	примечание*			

примечание*

Ввиду некомпетентности и ненадлежащего качества предоставленных услуг по договору №32671/JPNS-2015-11-01 от 27.01.2016г., АО "КРЭК" вынуждено было выразить свое намерение расторгнуть договор с компанией Fichtner GmbH & Co. KG, являющейся консультантом по программе "Содействие в реализации Проекта", в обязанности которого входит помощь в разработке тендерной документации и проведении торгов. Согласно Правилам и принципам Закупок товаров, работ и услуг ЕБРР. В настоящее время договор расторгнут. Данное обстоятельство является основной причиной задержки и отставания в сроках реализации Проекта. В связи, с этим АО "КРЭК" выполнило корректировку инвестиционной программы на 2017-2020годы. Выполнение инвестиционной программы планируется начать в I квартале 2017г.

Председатель правления

Каримбаев М.И.

(ф.и.о., подпись, дата)